



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DA ESCOLA DOM JOÃO BECKER						
EMPREENHIMENTO: CERCAMENTO DA ESCOLA DOM JOÃO BECKER						
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS						
ENDEREÇO: ESQUINA SANTO ANTÔNIO – TRÊS PASSOS, RS						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
Projetos / Mês	%	Total / Serviços	%	1º mês	%	2º mês
REFORMA						
SERVIÇOS INICIAIS	7,20%	R\$ 3.991,63	7,20%	R\$ 3.991,63	0,00%	R\$ 0,00
ESTRUTURA	32,88%	R\$ 18.222,78	32,88%	R\$ 18.222,78	0,00%	R\$ 0,00
MURO DE NIVELAMENTO	13,36%	R\$ 7.406,54	13,36%	R\$ 7.406,54	0,00%	R\$ 0,00
CERCA	46,55%	R\$ 25.800,05	0,00%	R\$ 0,00	46,55%	R\$ 25.800,05
TOTAL ACUMULADO TOTAL	100,00%	R\$ 55.421,00	53,45%	R\$ 29.620,95	46,55%	R\$ 25.800,05

Três Passos, Novembro de 2022.

Arq. Urb. Kátia Cañellas
CAU A219058-3

Oswaldir Urnau
Secretário Municipal de Educação e Cultura