



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

<b>CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO QUADRA ESPORTIVA VILLA REAL</b>								
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DE QUADRA ESPORTIVA								
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS								
ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, BAIRRO SANTA INÊS - TRÊS PASSOS/RS								
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>								
Projetos / Mês	%	Total / Serviços	%	1º mês	%	2º mês	%	3º mês
<b>REFORMA</b>								
<b>1.0 ESTRUTURA</b>	18,54%	R\$ 45.688,98	18,54%	R\$ 45.688,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>2.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>	50,19%	R\$ 123.659,71	10,04%	R\$ 24.731,94	30,12%	R\$ 74.195,82	10,04%	R\$ 24.731,94
<b>3.0 ESQUADRIAS</b>	30,47%	R\$ 75.067,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,47%	R\$ 75.067,10
<b>4.0 RAMPAS</b>	0,80%	R\$ 1.959,12	0,80%	R\$ 1.959,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL ACUMULADO TOTAL</b>	100,00%	###	29,38%	<b>R\$ 72.380,04</b>	30,12%	<b>R\$ 74.195,82</b>	40,51%	<b>R\$ 99.799,04</b>

Três Passos, Novembro de 2022.

Arq. Urb. Kátia Cañellas  
CAU A219058-3

Lauro Mohr  
Sec. Mun. Obras e Viação