



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO COBERTURAS DE ACESSO UBS's

EMPREENDIMENTO: **COBERTURAS DE ACESSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS**

ENDEREÇO: **TRÊS PASSOS/RS**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Observações: O cronograma físico-financeiro foi elaborado tendo em vista a perspectiva de execução de duas coberturas por mês. O valor, portanto, foi distribuído considerando um percentual aproximado de 25% para cada mês de obra. Os pagamentos serão realizados mediante medições coerentes com o que estiver sendo efetivamente executado no decorrer do período.

Projetos / Mês	%	Total / Serviços	%	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês
REFORMA										
1. ESF SANTA INÊS	11,96%	R\$ 10.590,99	100%	R\$ 10.590,99	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2. ESF BELA VISTA	11,50%	R\$ 10.177,77	100%	R\$ 10.177,77	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3. ESF WEBER	16,87%	R\$ 14.938,68	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 14.938,68	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4. ESF CENTRO	21,57%	R\$ 19.095,73	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 7.638,29	60%	R\$ 11.457,44	0%	R\$ 0,00
5. ESF PINDORAMA	8,38%	R\$ 7.420,81	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.420,81	0%	R\$ 0,00
6. ESF PADRE GONZALES	9,20%	R\$ 8.141,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 4.070,94	50%	R\$ 4.070,94
7. ESF SULSERRA	11,32%	R\$ 10.022,08	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.022,08
8. CIAC / SUS	9,20%	R\$ 8.140,25	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 8.140,25
TOTAL ACUMULADO TOTAL	100,00%	R\$ 88.528,18	23,46%	R\$ 20.768,76	25,50%	R\$ 22.576,97	25,92%	R\$ 22.949,18	25,11%	R\$ 22.233,27

TRÊS PASSOS, MARÇO DE 2022.

Cíntia M. Fank
Arq. Urb. CAU A276927-1

Lauro Mohr
Secretário Municipal de Obras e Viação

Maria Helena Krummenauer
Secretária Municipal de Saúde