



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO: CAPELA MORTUÁRIA BELA VISTA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

ENDEREÇO: RUA PARANÁ ESQ. MATO GROSSO

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**CONSTRUÇÃO**

Projetos / Mês	%	Total / Serviços	%	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês	%	5º mês	%	6º mês
1. SERVIÇOS INICIAIS/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1,48%	R\$ 6.752,16	100,00%	R\$ 6.752,16										
2. LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA	1,35%	R\$ 6.136,92	100,00%	R\$ 6.136,92										
3. INFRAESTRUTURA	5,89%	R\$ 26.877,70	100,00%	R\$ 26.877,70										
4. IMPERMEABILIZAÇÃO	0,84%	R\$ 3.835,82		R\$ 3.835,82										
5. SUPRAESTRUTURA	13,50%	R\$ 61.559,57			50,00%	R\$ 30.779,79	50,00%	R\$ 30.779,79						
6. PAREDES	7,78%	R\$ 35.476,33			100,00%	R\$ 35.476,33								
7. ESQUADRIAS	13,65%	R\$ 62.223,06							20,00%	R\$ 12.444,61	80,00%	R\$ 49.778,45		
8. COBERTURA	12,55%	R\$ 57.211,82					100,00%	R\$ 57.211,82						
9. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	6,87%	R\$ 31.317,60							100,00%	R\$ 31.317,60				
10. PINTURA	2,94%	R\$ 13.411,31									100,00%	R\$ 13.411,31		
11. PAVIMENTAÇÃO	7,00%	R\$ 31.915,94							100,00%	R\$ 31.915,94				
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9,35%	R\$ 42.653,00					20,00%	R\$ 8.530,60	30,00%	R\$ 12.795,90	50,00%	R\$ 21.326,50		
13. INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,47%	R\$ 34.045,51					20,00%	R\$ 6.809,10	30,00%	R\$ 10.213,65	50,00%	R\$ 17.022,76		
14. CALÇADA DE ENTORNO E PASSEIO	8,83%	R\$ 40.266,75											100,00%	R\$ 40.266,75
15. SERVIÇOS FINAIS	0,51%	R\$ 2.305,28											100,00%	R\$ 2.305,28
<b>TOTAIS</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 455.988,77</b>	<b>9,56%</b>	<b>R\$ 43.602,60</b>	<b>14,53%</b>	<b>R\$ 66.256,11</b>	<b>22,66%</b>	<b>R\$ 103.331,31</b>	<b>21,64%</b>	<b>R\$ 98.687,70</b>	<b>22,27%</b>	<b>R\$ 101.539,01</b>	<b>9,34%</b>	<b>R\$ 42.572,03</b>

Três Passos, Abril de 2023.

*Arq. E Urb. Kátia Virgínia Cañellas*  
*CAU A219058-3*  
*Fiscal de Obra*

*Lauro Mohr*  
*Secretário Municipal de Obras e Viação*  
*Gestor de Contrato*

*Eng. Eletricista Ronaldo Funchal*  
*CREA RS 46.943- D*  
*Fiscal de Obra*