



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

EMEFS	Item	Localização/Serviço	Peso	Valor da obra/serviço	1º. MÊS		2º. MÊS		3º. MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	1	Encaminhamento do Projeto executivo-criação das Atividades na RGE (concessionária de energia elétrica)	100	-	100	-				
	2	EMEF Prof. José Luis Rhoden	25.09	306,872.59	25.09	306,872.59				
	3	EMEF 25 de julho	6.67	81,572.54	6.67	81,572.54				
	4	EMEF Bispo Pedro F.	2.12	25,913.70					2.12	25,913.70
	5	EMEF Coroinha Daronchi	7.95	97,307.06	7.95	97,307.06				
	6	EMEF Dom João Becker	1.93	23,558.76					1.93	23,558.76
	7	EMEF Guia Lopes	2.61	31,904.14					2.61	31,904.14
	8	EMEF Ildo Meneghetti	9.24	113,081.82	9.24	113,081.82				
	9	EMEF João Padilha do Nascimento	6.12	74,901.47	6.12	74,901.47				
	10	EMEF Wally Elisa Hartmann	1.81	22,133.66					1.81	22,133.66
	11	EMEI Cidadão Júnior	3.45	42,148.04			3.45	42,148.04		
	12	EMEI Cinderela	4.51	55,146.53			4.51	55,146.53		
	13	EMEF João Padilha anexo	1.56	19,141.55	1.56	19,141.55				
	14	EMEI Lápis de Cor	4.01	49,012.20			4.01	49,012.20		
	15	EMEI Primeiros Passos	4.87	59,606.41			4.87	59,606.41		
	16	EMEI Elso P. Severgnini	7.46	91,285.52	7.46	91,285.52				
	17	EMEI Dona Wanda	3.46	42,336.72			3.46	42,336.72		
	18	EMEI Tia Mercedes	4.39	53,694.46			4.39	53,694.46		
	19	EMEI Vovó Paulina	2.75	33,620.25			2.75	33,620.25		
TOTAL	SIMPLES		100.00	1,223,237.42	64.11	784,162.55	27.43	335,564.61	8.46	103,510.26
	ACUMULADO				64.11	784,162.55	91.54	1,119,727.16	100.00	1,223,237.42