



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

<b>CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DA ESCOLA GUIA LOPES</b>				
EMPREENDIMENTO: CERCAMENTO DA ESCOLA GUIA LOPES				
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS				
ENDEREÇO: FLORESTA – TRÊS PASSOS, RS				
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>				
Projetos / Mês	%	Total / Serviços	%	1º mês
<b>REFORMA</b>				
<b>CERCAMENTO</b>	94,10%	R\$ 18.229,46	94,10%	R\$ 18.229,46
<b>PINTURA DO MURO</b>	5,90%	R\$ 1.142,83	5,90%	R\$ 1.142,83
<b>TOTAL ACUMULADO TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.372,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.372,29</b>

Três Passos, Novembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Arq. Urb. Kátia Cañellas  
CAU A219058-3

\_\_\_\_\_  
Oswaldir Urnau  
Secretário Municipal de Educação e Cultura