



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DA EMEF COROINHA DARONCHI						
EMPREENHIMENTO: CERCAMENTO DA EMEF COROINHA DARONCHI						
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS						
ENDEREÇO: RUA GUSTAVO HASS, 30 – TRÊS PASSOS, RS						
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
Projetos / Mês	%	Total / Serviços	%	1º mês	%	2º mês
REFORMA						
SERVIÇOS INICIAIS	3,00%	R\$ 1.965,81	3,00%	R\$ 1.965,81	0,00%	R\$ 0,00
ESTRUTURA	34,06%	R\$ 22.285,58	34,06%	R\$ 22.285,58	0,00%	R\$ 0,00
MURO DE NIVELAMENTO	30,29%	R\$ 19.820,33	15,15%	R\$ 9.910,16	15,14%	R\$ 9.910,16
CERCAMENTO	32,65%	R\$ 21.364,03	0,00%	R\$ 0,00	32,65%	R\$ 21.364,03
TOTAL ACUMULADO TOTAL	100,00%	R\$ 65.435,74	52,20%	R\$ 34.161,56	47,79%	R\$ 31.274,19

Três Passos, Outubro de 2022.

Arq. Urb. Kátia Cañellas
CAU A219058-3

Oswaldir Urnau
Secretário Municipal Educação e Cultura